

तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान,पाल्पा

बार्षिक खरिद योजना

आर्थिक बर्ष;-२०८१/८२

तिनाउ गाउँपालिकाको कार्यालय दोभान,पाल्पा ।

पुरा प्रशासकिय अधिकृत

(क) पृष्ठभूमि :-कितान गरिएका उद्देश्य तथा कार्यहरूको निश्चित समयसिमा भित्र सम्पन्न गर्ने सफल नै योजना हो । कुनै योजना कुनै स्थानको विकासको लागि वीरसिकाशीन सोच सहित लामो अवधीका लागि निर्माण गरिन्छ भन्ने त्यस्तो योजनालाई गुरयोजना रूपमा लिइन्छ र त्यस्ता योजनालाई बहुबर्षिय रूपमा पुरा गरिन्छ । ठुला योजना सफल बनाउन एक बर्षका लागि गरिने कार्यहरूको अनुमान,सबै सरोकारवाला पक्षहरूको राय सल्लाह सुझाव सहित तयार गरि,कार्य योजना, बजेट समेत निश्चित गरि एक बर्षभरिमा कार्यान्वयन गरिने योजनालाई वार्षिक योजना भनिन्छ ।

योजना बर्षभरिको मागीचिन्न,बर्ष भरिको कामको विवरण, कार्यसम्पादन मापनको आधार तथा दायित्वबोध गराउने माध्यम हो । बर्षभरिको कार्यको अग्रिम तर्जुमा गर्न,कार्यगत द्विविधा हटाउन,निर्णय प्रक्रियालाई सहजता प्रदान गर्न स्रोतसाधनको पुर्व अनुमान गर्न,कार्यहरूको प्राथमिकता तोक्न तथा सबैको विचार र दायित्वबोधको लागि योजना आवश्यकता पर्दछ ।

तिनाउ गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पारित भै आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यहरूको लागि आवश्यक बस्तु ,निर्माण तथा सेवा खरिदको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०६४(संसोधन सहित) र स्थानीय तह आर्थिक प्रशासन नियमावली समेतको आधारमा यो वार्षिक खरिद योजना २०८१/८२ निर्माण गरिएको छ ।

(ख) वार्षिक खरिद योजनाको उद्देश्य :-

बस्तु ,निर्माण तथा सेवा खरिदको लागि जवाफदेहिता स्थापित गर्न,भ्रष्टाचारको अवसरबाट न्यूनीकरण गर्न,पारदर्शिता र खुलापनको विश्वसनियता स्थापित गर्न ,प्रतिपर्धाको स्थापित गर्न,लगातीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न,सबै सम्भाव्य बोलपत्रदाताहरूको पहुँचमा पुर्याउन यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

(ग) वार्षिक खरिद सम्बन्धी वर्तमान अवस्था :-

तिनाउ गाउँपालिकामा अधिल्लो बर्षहरूमा खरिद इकाइ गठन भएता पनि बस्तु ,निर्माण तथा सेवा खरिद वार्षिक योजना समेत नवनेको र यस बर्ष देखि यस गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा खरिद योजना निर्माण गरि खरिद सम्बन्धी कार्यमा सहजता र चल्तदुरुस्तता ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

(घ) बस्तु ,निर्माण तथा सेवा खरिद प्रक्रिया :-



तिनाउ गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को लागि गाउँसभाबाट पारित गरेका संलग्न अनुसुचीमा उल्लेखित कार्यक्रम र ति कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनको क्रममा गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा तथा वडाहरूबाट तय भै आएको वार्षिक कार्ययोजनाहरू समेतलाई ध्यानमा राखि तपशिलका खरिद सम्बन्धी नियम र बिधिहरूको आधारमा बस्तु ,निर्माण तथा सेवा खरिदको सम्बन्धि कार्य गरिनेछ ।



प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

तपशिल

१. ई.विड- बिद्युतिय माध्यमबाट टेन्डर र प्रकृया मार्फत
२. उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७
३. सोझै खरिद —सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ अनुसार कार्यान्वयन हुने
४. अन्य सेवा — सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २१ अनुसार कार्यान्वयन हुने
५. कार्यालय आफै — कार्यालय आफैले अमानत वा पेशकी लिएर गर्न सक्ने
- ६- अनुदान-सम्बन्धित ब्यक्ति/ निकायलाई नगद अनुदान पठाउने
७. सुचिबाट प्रस्ताव माग- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७२ अनुसार कार्यान्वयन हुने
८. निर्णय अनुसार- कार्यपालिकाद्वारा योजना कार्यक्रमको प्रकृति स्पष्ट गरि खरिद कार्य अगाडी बढाउन पर्ने
९. निर्देशिका अनुसार —संघिय/ प्रदेश सरकारद्वारा पठाइएका शर्तत योजना/ कार्यक्रमले व्यवस्था कार्यविधि, परिपत्र अनुसार
१०. क्रमागत खरिद प्रकृया पुरा भइ गत वर्षदेखि निरन्तर भएको योजना/ कार्यक्रम अनुसार

गाउँकायपालिकाको कार्यालय

कार्यालय को.सं. २०७१/१००३

सन् २०७१/०८/२१ कोषको प्रस्ताव (आयुक्तिको निर्देश) अनुसार

क्र.सं.	कार्यको विवरण	वर्षिक अनुमानित व्यय	वर्षिक व्यय	वर्षिक व्ययको विवरण	कोषको प्रस्ताव		कोषको प्रस्ताव		कोषको प्रस्ताव		कोषको प्रस्ताव		कोषको प्रस्ताव	
					वर्षिक व्यय	वर्षिक व्यय	वर्षिक व्यय	वर्षिक व्यय	वर्षिक व्यय	वर्षिक व्यय	वर्षिक व्यय	वर्षिक व्यय	वर्षिक व्यय	वर्षिक व्यय
२४	आयुक्तिको निर्देश अनुसार कार्यको विवरण	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०
२५	आयुक्तिको निर्देश अनुसार कार्यको विवरण	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	
२६	आयुक्तिको निर्देश अनुसार कार्यको विवरण	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	६६,६०	

(Handwritten signature)

प्रशासकिय अधिकृत

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कार्यालय कोड नं.: ८०१०५५००३
 बोधन पाटन
 बस्नु तथा निर्माणको खरिद योजना(उपभोक्ता समिति)
 आर्थिक वर्ष : २०८१/८२

क्र.सं.	कार्यको विवरण	कार्यको नाम	कार्यको चर्च	उपभोक्ता समिति	साथमा अनुमति (विद्युत) तयार	अनुमति लागू	कार्यको स्थिति / प्रकृति	उपभोक्ता द्वारा समझौता सन्तुष्टी कागजात		कार्य शुरु गर्ने मिति	प्रारम्भिक अनुमान	परकारक मिति	कुल रकम
								तयारी मिति	समीक्षा मिति				
८१	कुम्हरी सामुदायिक भवन निर्माण	सुगमिना	१.१६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.१६
८२	कोलकाता सामुदायिक भवन निर्माण	सुगमिना	१.१६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.१६
८३	झाकसे सामुदायिक भवन निर्माण	सुगमिना	१.१६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.१६
८४	सहिला भवन निर्माण किमुकुण्डा	सुगमिना	१.१६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.१६
८५	बागदुनी चर्की पुनः सौतेलाटो स्तःउभारी	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
८६	केरकाठी टाटकपन	सुगमिना	२.०५	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	२.०५
८७	सिन्धुवा पाइप खरिद	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	१०९	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	१०९	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
८८	कन्चारी कामेपानी आयोजना	सुगमिना	५.९	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	५३.९	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	५३.९	२०८२ बैशाख सम्पन्न	५.९
८९	गिठिकाणी कामेपानी व्यवस्थापन	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
९०	बाबरे कामेपानी व्यवस्थापन	सुगमिना	५.९	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	५३.९	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	५३.९	२०८२ बैशाख सम्पन्न	५.९
९१	चौकिस माइना कामेपानी व्यवस्थापन	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
९२	डीडाटोल कामेपानी व्यवस्थापन	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	१०९	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	१०९	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
९३	पावल कामेपानी व्यवस्थापन	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
९४	बुढाकास मा.वि. कामेपानी व्यवस्थापन	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	१०९	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	१०९	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
९५	सिन्धुवा कामेपानी आयोजना	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	१०९	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	१०९	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
९६	डि-डोलास कामेपानी व्यवस्थापन	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
९७	आनरे कामेपानी विकास खरिद	सुगमिना	१.३०	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	१५०.०	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	१५०.०	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.३०
९८	केरकाठी कामेपानी	सुगमिना	५.९	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	५३.९	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	५३.९	२०८२ बैशाख सम्पन्न	५.९
९९	सुगमिना कामेपानी निर्माण	सुगमिना	१.६	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	१.६
१००	बाबरे पुर्ण खरिद पुर्णमात्र निर्माण	सुगमिना	२.५५	२०८१ असार	२०८१ कार्तिक	२१५.६	उ.स.	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२०८१ कार्तिक	२१५.६	२०८२ बैशाख सम्पन्न	२.५५

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

