



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: सामाजिक विकास बालमैत्री कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रमहरू	साउन		भदौ		असोज		कार्तिक		मंसिर		पौष		माघ		फाल्गुण		चैत्र		वैशाख		जेष्ठ		आषाढ					
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
१	नियमित मासिक बैठक	■				■				■				■				■				■				■			
१.१	बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन,घोषणा र दिगोपनामा भूमिका सम्बन्धी अन्तरकृया(गाँउपालिका स्तरीय) गर्ने				■							■								■									
१.२	बालसमुह,बालसंजाल गठन पुनर्गठन वडा/टोल			■	■	■	■	■	■																				
१.३	सभामा अवलम्बन गर्ने निर्णय र बजेट विनियोजन गर्न निर्णय गर्ने											■	■	■	■	■	■									■	■	■	■
१.४	गाँउपालिका CFLG कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन,निरन्तर बैठक तथा परिचालन गर्ने								■		■			■				■				■				■			
१.५	सूचक सरलीकरण तथा बालमैत्री आचारसंहिता निर्माण कार्यशाला गर्ने										■																		
१.६	बालमैत्री आचार सँहिता बैठक बाट स्विकृत छपाई विवरण विधालय,टोल टोलमा							■																					
१.७	वि.व्य.समिति. स्वा.व्य.समितिको तथा अन्य समितिमा र बैठकमा आमन्त्रित अर्थपूर्ण	■				■				■				■				■				■				■			
१.८	वि.व्य.समिति. स्वा.व्य.समितिको तथा अन्य समितिमा र बैठकमा आमन्त्रित अर्थपूर्णबालसहभागिता गर्ने	■				■				■				■				■				■				■			
१.९	गाउँपालिका सशजकर्ताको निरन्तरता १ जना																												
२	वडा बालमैत्री सहजकर्ताको रुपमा आन्तरिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ६ जना	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
२.१	गाँउपालिका तथा वडा बालमैत्री सहजकर्ताहरुलाई संचार,यातायात,समान्य खाजा वापत	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
२.२	गाउँपालिका तथा वडाको बालसमूह संजालहरुलाई क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने							■																					
२.३	जिल्ला विषयगत साभेदारहरुसंग अन्तरकृया र समन्वय संजाल निर्माण गर्ने																■												
२.५	बालमैत्री स्थानीय शासनको सूचकको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था मापन तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको पन्चवर्षीय आवधिक लगानी योजना निर्माण कार्यशाला, स्थलगत वडा,वडा स्तरीय ३, ३ दिन । (दुई ,दुई प्रति अन्तिम मस्यौदा किताब तयार																												
	बालअधिकार समिति							■																					



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: सामाजिक विकास बालमैत्री कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रमहरु	साउन				भदौ				असोज				कर्तिक				मंसिर				पौष				माघ				फाल्गुण				चैत्र				वैशाख				जेष्ठ				आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४								
	गाउँपालिका स्तरीय विभिन्न समितिको बैठक खाजा क. गाउँपालिका बालमैत्री समिति ख. बालअधिकार समिति ग. गापा बालसंजाल																																																
२.७	बालउद्यान सहित सिकाई स्रोतकेन्द्रको निर्माण गर्ने																																																
२.८	विद्यालयको गेटमा सचेतना बोर्ड, कीराना पसल, खुद्रा पसलमा सावधानबोर्ड, बालविवाह, निकृष्ट बालश्रम बारे घरघरमा पत्राचार, सुचना, पर्चा पम्प्लेट, माईकिड. आदि, पत्राचार र माईकिड.																																																
२.९	जिङ्गल बजाउने																																																

तयार गर्ने

दस्तखत :

पद :

मिति :

कार्यालय प्रमुख

दस्तखत :

पद : प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

मिति :



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

शाखा: स्वास्थ्य शाखा

क्र स	कार्यक्रम	साउन				भदौ				असोज				कार्तिक				मंसिर				पौष				माघ				फाल्गुण				चैत्र				वैशाख				जेष्ठ				आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४								
६.१	कार्यक्रम प्रस्तावना																																																
६.२	कार्यक्रम सञ्चालन																																																
६.३	प्रतिवेदन र भुक्तानी माग गर्ने																																																
७.	ल्यापटप खरिद तथा स्वास्थ्य संस्थाका न्युनतम सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम																																																
७.१	अफिस रेट निर्माण र लागत अनुमान																																																
७.२	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने																																																
७.३	खरिद व्यवस्थापन गर्ने																																																
७.४	सम्झौता गर्ने																																																
७.५	कार्यदिश दिने																																																
७.६	दाखिला																																																
७.७	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी दिने																																																
८	प्राथमिक उपचार तालिम तथा सामग्री हस्तान्तरण																																																
८.१	कार्यक्रम प्रस्तावना																																																
८.२	कार्यक्रम सञ्चालन																																																
८.३	प्रतिवेदन र भुक्तानी माग गर्ने																																																
९	एच एम आईएस फर्म, फरमेट छपाई																																																
९.१	अफिस रेट निर्माण र लागत अनुमान																																																
९.२	कार्यदिश, खरिद र दाखिला																																																
९.३	भुक्तानी																																																
१०	गाउँघर, पोषण तथा खोप क्लिनिक यातायात खर्च																																																
१०.१	कार्यक्रम प्रस्तावना																																																
१०.२	कार्यक्रम सञ्चालन																																																
१०.३	प्रतिवेदन र भुक्तानी माग गर्ने																																																
११	रक्तदान प्रवर्द्धन कार्यक्रम																																																
११.१	कार्यक्रम प्रस्तावना																																																
११.२	कार्यक्रम सञ्चालन																																																
११.३	प्रतिवेदन र भुक्तानी माग गर्ने																																																



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

शाखा: स्वास्थ्य शाखा

क्र स	कार्यक्रम	साउन		भदौ		असोज		कार्तिक		मंसिर		पौष		माघ		फाल्गुण		चैत्र		वैशाख		जेष्ठ		आषाढ					
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
१५.२	कार्यक्रम सञ्चालन																												
१५.३	प्रतिवेदन र भुक्तानी माग गर्ने																												
१६	पोषण कार्यक्रम																												
१६.१	निर्देशिका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन																												
१६.२	भुक्तानी र प्रतिवेदन																												
१७.१	स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो झोला, सुरक्षित निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम																												
१७.२	निर्देशिका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन																												
१७.३	भुक्तानी र प्रतिवेदन																												
१८	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा																												
१८.१	निर्देशिका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन																												
१८.२	भुक्तानी र प्रतिवेदन																												
१९	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद																												
१९.१	अफिस रेट निर्माण र लागत अनुमान			√																									
१९.२	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने				√																								
१९.३	खरिद व्यवस्थापन गर्ने (टेण्डर प्रकाशन समेत)					√																							
१९.४	सम्झौता गर्ने						√																						
१९.५	कार्यदिश दिने						√																						
१९.६	औषधि दाखिला									√																			
१९.७	कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी दिने									√																			
२०	परिवार योजना सेवा																												
२०.१	निर्देशिका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन																												
२०.२	भुक्तानी र प्रतिवेदन																												



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: कृषि विकास शाखा

क्र स	कार्यक्रमहरु	साउन				भदौ				असोज				कार्तिक				मंसिर				पौष				माघ				फाल्गुण				चैत्र				बैशाख				जेष्ठ				आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४								
३.२	अनुगमन																																																
३.३	बडाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																																																
३.४	सम्मौता तथा कार्यदिश																																																
३.५	कार्यक्रम कार्यान्वयन																																																
३.६	अनुगमन																																																
३.७	भुक्तानी																																																
४	उत्पादनमा आधारित अनुदान																																																
५	कृषि विविध कार्यक्रम बडान.३																																																
५.१	सूचना प्रकाशन																																																
५.२	अनुगमन																																																
५.३	बडाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																																																
५.४	सम्मौता																																																
५.५	कार्यक्रम कार्यान्वयन																																																
५.६	अनुगमन																																																
५.७	भुक्तानी																																																
६	व्यवसायिक कृषि व्यवसायी प्रोत्साहन ब्याजमा अनुदान																																																
७	बिउ बिजन वितरण कार्यक्रम बडा न.४																																																
७.१	बडाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																																																



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: कृषि विकास शाखा

क्र.स.	कार्यक्रमहरू	साउन				भदौ				असोज				कार्तिक				मंसिर				पौष				माघ				फाल्गुण				चैत्र				वैशाख				जेष्ठ				आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४								
७.२	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
७.३	अनुगमन																																																
७.४	भुक्तानी																																																
८	चिस्त्यान स्थल निर्माण																																																
८.१	लागत अनुमान तयारी																																																
८.२	शिलबन्द दरभाउ माग																																																
८.३	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
८.४	अनुगमन																																																
८.५	भुक्तानी																																																
९	५०% अनुदानमा मिनीटिलर खरिद																																																
९.१	सूचना प्रकाशन तथा (लाभग्राही छनौट)																																																
९.२	स्पेसिफिकेसन माग तथा लागत अनुमान																																																
९.३	ई-बिडिंग (ठेक्का प्रक्रिया)																																																
९.४	ठेक्का खोल्ने																																																
९.५	ठेक्का सम्झौता																																																
९.६	सामग्री आपूर्ति																																																
९.७	जांचपास																																																
९.८	सामग्री बितरण																																																



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: कृषि विकास शाखा

क्र स	कार्यक्रमहरू	साउन				भदौ				असोज				कार्तिक				मंसिर				पौष				माघ				फाल्गुण				चैत्र				बैशाख				जेष्ठ				आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४				
९.९	भुक्तानी																																																
१०	कृषि सामग्री ५०% अनुदानमा खरिद बडा न.३																																																
१०.१	बडाको निर्णय तथा लाभग्राही छनौट																																																
१०.२	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
१०.३	अनुगमन																																																
१०.४	भुक्तानी																																																
११	कृषि औजार खरिद बडा न.४																																																
११.१	बडाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																																																
११.२	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
१२.३	अनुगमन																																																
१२.४	भुक्तानी																																																
१३	कृषि औजार उपकरण खरिद, बिउबिजन वितरण बडा ५																																																
१३.१	बडाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																																																
१३.२	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
१३.३	अनुगमन																																																
१३.४	भुक्तानी																																																
१४	५०% अनुदानमा सानाउद्योग कुटानी पिसानी मिल बडा																																																
१४.१	बडाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																																																



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: कृषि विकास शाखा

क्र स	कार्यक्रमहरू	साउन				भदौ				असोज				कार्तिक				मंसिर				पौष				माघ				फाल्गुण				चैत्र				बैशाख				जेष्ठ				आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४								
१४.२	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
१४.३	अनुगमन																																																
१४.४	भुक्तानी																																																
संघीय सशर्त																																																	
१५	आ.बकार्यक्रम .०८१/०८२ मा नया तरकारी पकेट																																																
१५.१	सूचना प्रकाशन																																																
१५.२	अनुगमन																																																
१५.३	कार्यपालिकाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																																																
१५.४	लागत अनुमान तयारी																																																
१५.५	सम्झौता तथा कायदेशि																																																
१५.६	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
१५.७	अनुगमन																																																
१५.८	भुक्तानी																																																
१६	कृषि पशुपन्क्षि तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम																																																
१७	किसान सूचीकरण																																																
१७.१	प्रास तथ्यांक बडा समितिबाट प्रमाणीकरण																																																
१७.२	छुटपुट किसानको तथ्यांक संकलन																																																
१७.३	किसान सूचीकरण तथ्यांक अध्यावधिक																																																

