



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: प्रशासन शाखा

क्र स	कार्यक्रमहरू	साउन			भदौ			असोज			कार्तिक			मंसिर			पौष			माघ			फाल्गुण			चैत्र			बैशाख			जेष्ठ			आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	
१	प्रशासन																																					
१.१	गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन																																					
२.	प्रगति समिक्षा																																					
२.१	वार्षिक																																					
२.२	चौमासिक																																					
२.३	मासिक																																					
३.	सार्वजनिक सुनुवाइ																																					
३.१	चौमासिक																																					
४	कार्यालय तथा शाखा अनुगमन																																					
४.१	बडा कार्यालय अनुगमन																																					
४.२	शाखा अनुगमन																																					
४.३	बजार अनुगमन																																					
५	गाउँसभा व्यवस्थापन																																					
५.१	अधिवेशन																																					
६	कार्यपालिकाको नियमित बैठक																																					
७.	मासिक बुलेटीन प्रकाशन																																					

तयार गर्ने

दस्तखत :

पद :

मिति :

कार्यालय प्रमुख

दस्तखत :

पद : प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

मिति :



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन

तिनाउ गा.पा बाट आ.व २०८१/०८२ मा संचालन हुने योजनाहरु को बार्षिक कार्ययोजना

क्र.स.	कार्यक्रमहरु	प्रथम चौमासिक				दोस्रो चौमासिक				तेस्रो चौमासिक																							
		साउन		भदौ		असोज		कार्तिक		मंसिर		पौष		माघ		फाल्गुण		चैत्र		बैशाख		जेष्ठ		आषाढ									
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
	सडक/भवन/खानेपानी/सिंचाई/पार्क/तटबन्धन निर्माण आयोजना	ठेक्का गर्नुपर्ने योजनाको कार्य तालिका																															
१.	योजनाको सर्वेक्षण तथा फिल्ड निरीक्षण	■				■				■				■				■				■				■				■			
२.	योजनाको लागत अनुमान तथा डिजाइन तयारी					■				■				■				■				■				■				■			
३.	थप बजेट एकीन तथा निकास					■				■				■				■				■				■				■			
४.	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने					■				■				■				■				■				■				■			
५.	खरिद व्यवस्थापन (ठेक्काको कागजपत्र तयार) गर्ने					■				■				■				■				■				■				■			
६.	सम्मझौता गर्ने					■				■				■				■				■				■				■			
७.	कार्ययोजना पेश गर्ने					■				■				■				■				■				■				■			
८.	कार्यदिश दिने					■				■				■				■				■				■				■			
९.	योजनाको निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने					■				■				■				■				■				■				■			
१०.	योजनाको अनुगमन गर्ने					■				■				■				■				■				■				■			
११.	योजनाको अन्तिम मुल्याङ्कन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिने					■				■				■				■				■				■				■			

तयार गर्ने

दस्तखत :

पद : ईन्जिनियर

मिति :

कार्यालय प्रमुख

दस्तखत :

पद : प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

मिति :



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: सामाजिक विकास बालमैत्री कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रमहरू	साउन		भदौ		असोज		कार्तिक		मंसिर		पौष		माघ		फाल्गुण		चैत्र		वैशाख		जेष्ठ		आषाढ					
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
१	नियमित मासिक बैठक	■				■				■				■				■				■				■			
१.१	बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन,घोषणा र दिगोपनामा भूमिका सम्बन्धी अन्तरकृया(गाँउपालिका स्तरीय) गर्ने				■							■																	
१.२	बालसमुह,बालसंजाल गठन पुनर्गठन वडा/टोल			■	■	■	■	■																					
१.३	सभामा अवलम्बन गर्ने निर्णय र बजेट विनियोजन गर्न निर्णय गर्ने											■	■	■	■	■										■	■	■	■
१.४	गाँउपालिका CFLG कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन,निरन्तर बैठक तथा परिचालन गर्ने								■			■		■		■		■		■		■		■		■		■	
१.५	सूचक सरलीकरण तथा बालमैत्री आचारसंहिता निर्माण कार्यशाला गर्ने											■																	
१.६	बालमैत्री आचार सँहिता बैठक बाट स्विकृत छपाई विवरण विधालय,टोल टोलमा							■																					
१.७	वि.व्य.समिति. स्वा.व्य.समितिको तथा अन्य समितिमा र बैठकमा आमन्त्रित अर्थपूर्ण	■				■				■				■				■				■				■			
१.८	वि.व्य.समिति. स्वा.व्य.समितिको तथा अन्य समितिमा र बैठकमा आमन्त्रित अर्थपूर्णबालसहभागिता गर्ने	■				■				■				■				■				■				■			
१.९	गाउँपालिका सशजकर्ताको निरन्तरता १ जना																												
२	वडा बालमैत्री सहजकर्ताको रुपमा आन्तरिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ६ जना	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
२.१	गाँउपालिका तथा वडा बालमैत्री सहजकर्ताहरुलाई संचार,यातायात,समान्य खाजा वापत	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
२.२	गाँउपालिका तथा वडाको बालसमूह संजालहरुलाई क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने							■																					
२.३	जिल्ला विषयगत साभेदारहरुसंग अन्तरकृया र समन्वय संजाल निर्माण गर्ने																■												
२.५	बालमैत्री स्थानीय शासनको सूचकको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था मापन तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको पन्चवर्षीय आवधिक लगानी योजना निर्माण कार्यशाला, स्थलगत वडा,वडा स्तरीय ३, ३ दिन । (दुई ,दुई प्रति अन्तिम मस्यौदा किताब तयार																												
	बालअधिकार समिति							■																					



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: सामाजिक विकास बालमैत्री कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रमहरु	साउन				भदौ				असोज				कर्तिक				मंसिर				पौष				माघ				फाल्गुण				चैत्र				वैशाख				जेष्ठ				आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४								
	गाउँपालिका स्तरीय विभिन्न समितिको बैठक खाजा क. गाउँपालिका बालमैत्री समिति ख. बालअधिकार समिति ग. गापा बालसंजाल																																																
२.७	बालउद्यान सहित सिकाई स्रोतकेन्द्रको निर्माण गर्ने																																																
२.८	विद्यालयको गेटमा सचेतना बोर्ड, कीराना पसल, खुद्रा पसलमा सावधानबोर्ड, बालविवाह, निकृष्ट बालश्रम बारे घरघरमा पत्राचार, सुचना, पर्चा पम्प्लेट, माईकिड. आदि, पत्राचार र माईकिड.																																																
२.९	जिङ्गल बजाउने																																																

तयार गर्ने

दस्तखत :

पद :

मिति :

कार्यालय प्रमुख

दस्तखत :

पद : प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

मिति :



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: कृषि विकास शाखा

क्र स	कार्यक्रमहरू	साउन				भदौ				असोज				कार्तिक				मंसिर				पौष				माघ				फाल्गुण				चैत्र				बैशाख				जेष्ठ				आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४								
१४.२	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
१४.३	अनुगमन																																																
१४.४	भुक्तानी																																																
संघीय सशर्त																																																	
१५	आ.बकार्यक्रम .०८१/०८२ मा नया तरकारी पकेट																																																
१५.१	सूचना प्रकाशन																																																
१५.२	अनुगमन																																																
१५.३	कार्यपालिकाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																																																
१५.४	लागत अनुमान तयारी																																																
१५.५	सम्झौता तथा कायदेश																																																
१५.६	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
१५.७	अनुगमन																																																
१५.८	भुक्तानी																																																
१६	कृषि पशुपन्क्ति तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम																																																
१७	किसान सूचीकरण																																																
१७.१	प्रास तथ्यांक बडा समितिबाट प्रमाणीकरण																																																
१७.२	छुटपुट किसानको तथ्यांक संकलन																																																
१७.३	किसान सूचीकरण तथ्यांक अध्यावधिक																																																



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: कृषि विकास शाखा

क्र स	कार्यक्रमहरू	साउन		भदौ		असोज		कार्तिक		मंसिर		पौष		माघ		फाल्गुण		चैत्र		वैशाख		जेष्ठ		आषाढ				
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३
प्रदेश सशर्त																												
१८	बेमौसमी तरकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम																											
१८.१	कार्यपालिकाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																											
१८.२	लागत अनुमान तयारी तथा सम्झौता																											
१८.३	कार्यक्रम कार्यन्वयन																											
१८.४	अनुगमन																											
१८.५	शुक्तानी																											

तयार गर्ने

दस्तखत :

पद : कृषि विकास शाखा प्रमुख

मिति :

कार्यालय प्रमुख

दस्तखत :

पद : प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

मिति :



तिनाउ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दोभान पाल्पा

शाखा: पशु सेवा शाखा

क्र स	कार्यक्रमहरू	साउन				भदौ				असोज				कार्तिक				मंसिर				पौष				माघ				फाल्गुण				चैत्र				बैशाख				जेष्ठ				आषाढ			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४								
१	५०%अनुदानमा राँगी वितरण																																																
१.१	सुचना प्रकाशन																																																
१.२	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
१.३	अनुगमन																																																
१.३	भुक्तानी																																																
२	उत्पादनमामा आधारित अनुदान																																																
२.१	तथ्यांक माग																																																
२.२	तथ्यांक प्रमाणीकरण																																																
२.३	भुक्तानी																																																
३	पशु औषधि खरिद																																																
३.१	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
३.२	भुक्तानी																																																
४.	ब्याजमा अनुदान																																																
५.	दुधजन्य परिकार निर्माण प्रोत्साहन																																																
५.१	सुचना प्रकाशन																																																
५.२	अनुगमन																																																
५.३	कार्यपालिकाको निर्णय (लाभग्राही छनौट)																																																
५.४	कार्यक्रम कार्यन्वयन																																																
५.५	भुक्तानी																																																
६	तिनाउ कृषि तथा पशु विकास परियोजना																																																
६.१	सुचना प्रकाशन																																																

